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Il Progettista:
Dott. Ing. Davide Vito Bica

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile e Patrimonio:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Dott. Ing. Maurizio La Macchia

Responsabile Unico del Procedimento:

STRADA PROVINCIALE N. 467R DI SCANDIANO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO 

TRA LA S.P. 467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI 

VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOC. BOSCO, 

TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sistemazioni, finiture e pulizia finale del cantiere

Lavori di costruzione rotatoria tra la S.P. 467R (via Fermi) e le comunali via del Bosco e via Della Noce, 

in loc. Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano

MESE 4

settimane settimane settimane

Preparazione area, recinzione, segnaletica cantiere e tracciamento rotatoria

LAVORAZIONI
MESE 1

settimane

MESE 2 MESE 3

Realizzazione segnaletica stradale verticale ed orizzontale

Scarifiche, ricariche binder e nuovo strato di usura

Fornitura e posa pali di illuminazione e C.I. impianto illuminazione pubblica 

Riempimenti lato ovest e posa sottoservizi PI

Scavi lato est

Posa asfalto lato ovest

Posa asfalto lato est

Realizzazione cordolature, isole spartitraffico e anello centrale rotatoria

Riempimenti lato est e posa sottoservizi PI

Scavi lato ovest


	Fogli e viste
	CARTIGLI


